



COMUNE DI PENTONE
(Provincia di Catanzaro)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N. 49
Del 20/06/2018

Oggetto: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI "COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA COMUNALE".

L'anno duemiladiciotto, addì venti del mese di Giugno alle ore 16:30 nella preposta sala delle adunanze, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
MERANTE MICHELE	Sindaco	X	
MATTACE GIUDITTA	Vice Sindaco		X
CAPICOTTO ANGELINA FIORINA	Assessore	X	

Presenti n. 2 Assenti n. 1

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale DOTT.SSA TOCCI ELVIRA.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza: DOTT. MERANTE MICHELE nella sua qualità di Sindaco

PREMESSO:

- CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 02/03/2016 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Completamento viabilità urbana comunale", da cui discende il seguente Quadro Economico:

A) LAVORI DA APPALTARE:	€
a.1) lavori a corpo e misura	60.706,78
a.2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2.427,19
TOTALE DA APPALTARE	63.133,97
B) SOMME A DISPOSIZIONE:	
b.1) IVA lavori al 10%	6.313,40
b.2) spese generali (14% di a.1+a.2)	8.838,76
b.3) CNPAIA (4% di b.2)	353,55
b.4) IVA spese tecniche e CNPAIA (22% di b.2+b.3)	2.022,31
b.5) rilievi, accertamenti ed indagini	1.100,00
b.6) IVA su rilievi accertamenti ed indagini (22% di b.5)	242,00
b.7) art. 92 comma 5 D. Lgs. n. 163/2006	1.262,68
b.8) imprevisti	587,62
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	20.720,32
IMPORTO TOTALE PROGETTO	83.854,29

- CHE la Cassa Depositi e Prestiti con nota prot. n. 8274 2016 del 24/03/2016, acquisita al prot. n. 950 del 08/04/2016, ha autorizzato il diverso utilizzo della somma di € 83.854,29 derivante dalle economie realizzate sul mutuo di € 286.673,00 avente posizione n. 4533237-00;

- CHE con determinazione a contrarre n. 135 del 18/09/2017 si procedeva all'indizione di bando di gara tramite procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei lavori in questione stabilendo che l'aggiudicazione avveniva con il criterio del minor prezzo rispetto a quello posto a base di gara mediante ribasso sull'elenco prezzi, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016;

- CHE con verbale di gara del 25/10/2017 è stata proposta l'aggiudicazione dei lavori in questione all'impresa Costruzioni Edili 2001 srl con sede a Catanzaro in Via F. Jerace, n. 11, a seguito del ribasso d'asta offerto del 36,612% e quindi per l'importo di € 40.908,00 compreso € 2.427,54 di oneri per la sicurezza e si è demandato al Responsabile Unico del Procedimento la richiesta di congruità agli operatori economici che hanno presentato offerte che superano la soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016;

- CHE con determinazione n. 171 del 27/11/2017 si procedeva ad aggiudicare l'appalto dei lavori di "Completamento viabilità urbana comunale", all'impresa Costruzioni Edili 2001 s.r.l. e contestualmente a prendere atto del nuovo Quadro Economico, per come di seguito riportato:

A) LAVORI DA APPALTARE:	€
a.1) lavori a corpo e misura	38.480,81
a.2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2.427,19
TOTALE DA APPALTARE	40.908,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE:	
b.1) IVA lavori al 10%	4.090,80
b.2) spese generali (14% di a.1+a.2)	8.838,76
b.3) CNPAIA (4% di b.2)	353,55
b.4) IVA spese tecniche e CNPAIA (22% di b.2+b.3)	2.022,31
b.5) rilievi, accertamenti ed indagini	1.100,00
b.6) IVA su rilievi accertamenti ed indagini (22% di b.5)	242,00
b.7) art. 92 comma 5 D. Lgs. n. 163/2006	1.262,68
b.8) imprevisti	587,62
b.9) economie da ribasso d'asta	24.448,57
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	42.946,29
IMPORTO TOTALE PROGETTO	83.854,29

- CHE in data 05/12/2017 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori in questione sotto riserva di legge, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016;
- CHE in data 16/01/2018 è stato sottoscritto il contratto d'appalto dei lavori in questione, rep. n. 01/2018 registrato a Catanzaro il 25/01/2018 al numero 449 serie 1T;

CONSIDERATO:

- CHE durante il corso dei lavori, è stata constatata l'esigenza di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, con copertura derivante dall'assorbimento del ribasso del 5%, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;

- CHE il Direttore dei Lavori Ing. Nicola Pullano ha proceduto alla redazione della suddetta perizia di variante, trasmessa con nota acquisita al prot. n. 1715 del 18/06/2018;

RITENUTO pertanto, di procedere all'approvazione della suddetta perizia al fine di introdurre le variazioni previste e proseguire con l'iter previsto dall'intervento;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. ed ii.;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile sul presente atto previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa e che quindi si intendono integralmente riportati di:

- 1) APPROVARE la Perizia di Variante dei lavori di "Completamento Viabilità Urbana Comunale", con copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Nicola Pullano da cui discende il seguente Quadro Economico:

A) LAVORI DA APPALTARE:	€
a.1) lavori a corpo e misura	39.702,72
a.2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	2.426,69
TOTALE DA APPALTARE	42.129,41
B) SOMME A DISPOSIZIONE:	
b.1) IVA lavori al 10%	4.212,94
b.2) spese generali (14% di a.1+a.2)	9.338,76
b.3) CNPAIA (4% di b.2)	373,55
b.4) IVA spese tecniche e CNPAIA (22% di b.2+b.3)	2.136,71
b.5) rilievi, accertamenti ed indagini	1.100,00
b.6) IVA su rilievi accertamenti ed indagini (22% di b.5)	242,00
b.7) art. 92 comma 5 D. Lgs. n. 163/2006	1.262,68
b.8) imprevisti	587,62
b.9) economie da ribasso d'asta	22.470,58
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	41.724,88
IMPORTO TOTALE PROGETTO	83.854,29

- 2) Di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento trova copertura sul cap. 3098.05;
- 3) DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l'urgenza ed il voto unanime a tal fine espresso.

----- o o O o o -----



COMUNE DI PENTONE
(Provincia di Catanzaro)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla deliberazione di Giunta Comunale ad oggetto: **“APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI “COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA COMUNALE” (ART. 159, COMMA 2, D.LGS. 267/2000)**,

si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Pentone, 18/06/2018

Il Responsabile Area T/M
f.to (Dott. Ing. Rodolfo Anacreonte)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla deliberazione di Giunta Comunale ad oggetto: **“APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI “COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA COMUNALE” (ART. 159, COMMA 2, D.LGS. 267/2000)**,

si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Pentone, 18/06/2018

Il Responsabile Area A/C
f.to (Dott. Fabio Iannelli)

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE
f.to DOTT. MERANTE MICHELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT.SSA TOCCI ELVIRA

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Comunale e vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppi consiliari.

L'INCARICATO DEL SERVIZIO
f.to PUGLIESE ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT.SSA TOCCI ELVIRA

ESECUTIVITA'

La su estesa deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT.SSA TOCCI ELVIRA

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE (per uso amministrativo)

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA TOCCI ELVIRA