



**COMUNE DI PENTONE**  
( Provincia di Catanzaro )

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**COPIA**

**N. 70**  
Del 21/11/2017

**Oggetto: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI "SISTEMAZIONE RETE IDRICA FRAZIONI VISCONTE-MALAVENTURA".**

L'anno duemiladiciassette, addì ventuno del mese di Novembre alle ore 12:00 nella preposta sala delle adunanze, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

<b>Nome</b>	<b>Carica politica</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
MERANTE MICHELE	Sindaco	X	
MATTACE GIUDITTA	Vice Sindaco		X
CAPICOTTO ANGELINA FIORINA	Assessore	X	

Presenti n. 2 Assenti n. 1

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale DOTT.SSA TOCCI ELVIRA.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza: DOTT. MERANTE MICHELE nella sua qualità di Sindaco

PREMESSO:

- CHE la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. ha concesso in data 04/12/1995 al Comune un mutuo avente posizione n. 428518000 di euro 77.468,53 (lire 150.000.000) per la realizzazione dei lavori di "Costruzione rete fognante e fosse Imhoff nelle frazioni Visconte e Scoppolise del Comune di Pentone";
- CHE per i suddetti lavori, a seguito dell'emissione in data 25/02/2004 del certificato di ultimazione dei lavori e in data 02/03/2004 della relazione su conto finale e certificato di regolare esecuzione, si sono realizzate delle economie pari ad euro 21.037,15;
- CHE il Comune di Pentone ha inteso utilizzare la suddetta somma, e quindi ha dato incarico al Responsabile Area Tecnica/Manutentiva di redigere una progettazione definitiva per l'esecuzione dei lavori di "Sistemazione rete idrica nelle frazioni Visconte e Malaventura", al fine di richiedere alla Cassa depositi e Prestiti la devoluzione della somma residua;
- CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 04/01/2016 si è proceduto ad approvare la progettazione definitiva dei lavori in questione redatta dal Responsabile Area Tecnica/Manutentiva Ing. Rodolfo Anacreonte;
- CHE con determinazione del Responsabile Area Tecnica/Manutentiva n. 127 del 12/07/2016 si è proceduto a contrattare con la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. la devoluzione del residuo relativo al mutuo posizione n. 4285180/01 pari a euro 21.037,15 al fine di procurare le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei lavori di "Sistemazione rete idrica frazioni Visconte – Malaventura";
- CHE con nota prot. n. 1876 del 12/07/2016 si è proceduto a richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. la devoluzione del mutuo posizione n. 4285180/01 per l'importo di euro 21.037,15 al fine di procedere alla realizzazione dei lavori in questione;
- CHE la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. con nota prot. n. 18273 2016 del 20/07/2016, acquisita al prot. n. 2027 del 29/07/2016, ha comunicato che le spese per incentivi al RUP, pari ad euro 308,63, previste nel suddetto Quadro Economico non sono finanziabili e ha invitato il Comune di Pentone a riformulare la richiesta di prestito in funzione di quanto detto;
- CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 05/09/2016 si è proceduto a rimodulare il Quadro Economico della progettazione definitiva al fine di ottemperare a quanto richiesto dalla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.;
- CHE la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. con nota prot. n. 23020 2016 del 19/09/2016, acquisita al prot. n. 2648 del 05/10/2016, ha autorizzato il diverso utilizzo della somma di euro 21.037,15;
- CHE con determinazione del Responsabile Area Tecnica/Manutentiva n. 179 del 18/10/2016 si è proceduto ad affidare l'incarico di redazione progettazione esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità e certificato di regolare esecuzione per i lavori di "Sistemazione rete idrica nelle frazioni Visconte e Malaventura" all'Ing. Michelangelo Tarantino con studio tecnico a Pentone in Corso G. G. Veraldi, n. 39;
- CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 26/10/2016, si è proceduto ad approvare la progettazione esecutiva dell'intervento di "Sistemazione rete idrica nelle frazioni Visconte e Malaventura", redatta dall'Ing. Michelangelo Tarantino da cui scaturisce il seguente Quadro Economico:

A) LAVORI DA APPALTARE:	euro
a.1) lavori a misura e a corpo	14.755,30
a.2) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	1.128,86
<b>TOTALE DA APPALTARE</b>	<b>15.884,16</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE:	
b.1) IVA lavori al 10%	1.588,42
b.2) spese generali relative alla progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, misure, contabilità e redazione certificato di regolare esecuzione	3.050,00
b.3) CNPAIA (4% di b.2)	122,00
b.4) IVA spese generali (art. 1 comma 58 L. 190/2014)	0,00
b.5) Imprevisti	392,57
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>5.152,99</b>
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>	<b>21.037,15</b>

- CHE con determinazione n. 72 del 05/05/2017, si è proceduto ad aggiudicare l'appalto dei lavori di "Sistemazione rete idrica frazioni Visconte-Malaventura", alla ditta Presila Costruzioni srl per l'importo di € 15.165,09 di cui € 14.036,54 per lavori ed € 1.128,55 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, a seguito del ribasso offerto in sede di gara del 5,000% e, contestualmente, a prendere atto del nuovo Quadro Economico per come di seguito riportato:

A) LAVORI DA APPALTARE:	€
a.1) lavori a misura e a corpo	14.036,54
a.2) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	1.128,86
<b>TOTALE DA APPALTARE</b>	<b>15.165,09</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE:	
b.1) IVA lavori al 10%	1.516,51
b.2) spese generali relative alla progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, misure, contabilità e redazione certificato di regolare esecuzione	3.050,00
b.3) CNPAIA (4% di b.2)	122,00
b.4) IVA spese generali (art. 1 comma 58 L. 190/2014)	0,00
b.5) Imprevisti	392,57
b.6) Economie da ribasso d'asta	790,98
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>5.872,06</b>
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>	<b>21.037,15</b>

#### CONSIDERATO:

- CHE durante il corso dei lavori, è stata constatata l'esigenza di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, con copertura derivante dall'assorbimento del ribasso del 5%, oltre a un incremento di fondi aggiuntivi a carico dell'Ente, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;

- CHE il Direttore dei Lavori Ing. Michelangelo Tarantino ha proceduto alla redazione della suddetta perizia di variante, trasmessa con nota acquisita al prot. n. 3262 del 15/11/2016;

RITENUTO pertanto, di procedere all'approvazione della suddetta perizia al fine di introdurre le variazioni suddette e proseguire con l'iter previsto dall'intervento;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. ed ii.;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile sul presente atto previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano;

#### DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa e che quindi si intendono integralmente riportati di:

- 1) APPROVARE la Perizia di Variante dei lavori di "Sistemazione rete idrica frazioni Visconte-Malaventura", con copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Michelangelo Tarantino da cui discende il seguente Quadro Economico:

A) LAVORI DA APPALTARE:	€
a.1) lavori a misura e a corpo	17.970,20
a.2) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	1.128,86
<b>TOTALE DA APPALTARE</b>	<b>19.099,06</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE:	
b.1) IVA lavori al 10%	1.909,91
b.2) spese generali relative alla progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, misure, contabilità e redazione certificato di regolare esecuzione	3.650,00
b.3) CNPAIA (4% di b.2)	146,00

b.4) IVA spese generali (art. 1 comma 58 L. 190/2014)	0,00
<i>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</i>	<i>5.705,91</i>
<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>	<b>24.804,97</b>
<b>IMPORTO FONDI ORIGINARIO</b>	<b>21.037,15</b>
<b>IMPORTO FONDI AGGIUNTIVI</b>	<b>3.767,82</b>

- 2) Di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento trova copertura per € 21.037,15 sul cap. 3408.21 e per € 3.767,82 sul cap. n. 3408.22 del bilancio comunale.

----- o o O o o -----



**COMUNE DI PENTONE**  
**(Provincia di Catanzaro)**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla deliberazione della Giunta Comunale ad oggetto: "APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI "SISTEMAZIONE RETE IDRICA FRAZIONI VISCONTE-MALAVENTURA", si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Pentone, 16/11/2017

Il Responsabile Area Tecnica/Manutentiva  
(f.to Dott. Ing. Rodolfo Anacreonte)

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Sulla deliberazione della Giunta Comunale ad oggetto: "APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI "SISTEMAZIONE RETE IDRICA FRAZIONI VISCONTE-MALAVENTURA", si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Pentone, 16/11/2017

Il Responsabile Area Amministrativa/Contabile  
(f.to Dott. Fabio Iannelli)

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

**IL PRESIDENTE**  
*f.to DOTT. MERANTE MICHELE*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*f.to DOTT.SSA TOCCI ELVIRA*

---

**PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Comunale e vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppi consiliari.

**L'INCARICATO DEL SERVIZIO**  
*f.to PUGLIESE ANTONIO*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*f.to DOTT.SSA TOCCI ELVIRA*

---

**ESECUTIVITA'**

La su estesa deliberazione:

Diventa esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*f.to DOTT.SSA TOCCI ELVIRA*

---

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE (per uso amministrativo)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*DOTT.SSA TOCCI ELVIRA*